

2017日本ジオパーク委員会 関連 年間予定表

5月

21日 第30回JGC(認定プレゼンテーション・審議)

7月

上旬 山陰海岸、阿蘇 1頁要約(和英)受領、内容確認(修正指示) (8月中旬提出締切)

2-6日(調整中) 島原半島 UGG現地審査

10-13日 糸魚川 UGG現地審査

18-21日 隠岐 UGG現地審査

22-24日 洞爺湖有珠山 UGG現地審査

25-27日 伊豆半島 UGG現地審査

7月-8月 現地審査(候補:立山黒部、国引き、土佐清水、十勝岳、那須烏山)

9月

13日 現地審査報告書締切

19-23日 APGN(織金洞、中国)

27日 午前 第31回JGC

午後 情報共有会

28日 審査基準研修会

10月

中旬 審査結果報告書発出

下旬 山陰海岸、阿蘇 現況報告書(和英)の受領、内容確認

25-27日 全国大会(男鹿)

10月-11月 現地再審査(下仁田、茨城県北、佐渡、四国西予、三陸、おおいた
姫島、おおいた豊後大野、三笠、桜島・錦江湾、とがち鹿追)

11月

下旬 現況報告書の修正指示・承認 (2月1日提出締切)

12月

8日 現地審査報告書締切

22日 第32回JGC

1月 中旬

審査結果報告書発出